



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒๕๖๘

รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

“บริหารโปร่งใส เสริมรายได้ทั่วตำบล สร้างชุมชนเข้มแข็ง
สุขภาพแข็งแรงด้วยกีฬา ปลอดภัยหายาเสพติด หนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งออก”

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

www.pamong.go.th โทร.๐๔๕ ๒๑๐๔๐๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทรงศักดิ์ แก้วดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และข้อ 30 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	10
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	36
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	45
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้

และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าโม่ง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าโม่ง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโม่ง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโม่ง
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ป่าโม่ง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโม่ง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลป่าโม่ง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ป่าโมง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ดังนี้

2.1.การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามเป็นต้นจากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล

การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2.วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3.ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนด ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4.การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

2.5.รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6.รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7.การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบลป่าโมง ทราบใน ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง มาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

6.1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

6.4.สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

6.5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.6.การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6.7.ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลป่าโมงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลป่าโมง มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของ เมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจาย อำนาจจากรัฐบาล

8. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชั้นนำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
2. ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน
3. ขยายเขตระบบโทรศัพท์สาธารณะ
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
6. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
7. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
8. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
10. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย
12. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้
13. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง
14. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
15. บริหารจัดการการศึกษา
16. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
17. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
18. การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
19. การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
20. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4) วิสัยทัศน์

“บริหารโปร่งใส เสริมรายได้ทั่วตำบล สร้างชุมชนเข้มแข็ง
สุขภาพแข็งแรงด้วยกีฬา ปลอดภัยหายาเสพติด หนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งออก”

1.2 แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
1. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น		
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
2.1 มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)	✓	
2.2 มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล/เมือง)	✓	
2.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
2.4 มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	✓	
2.5 มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ 2.4 เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

1.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2568)	บรรจุใน ข้อบัญญัติตำบล (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	86 (เพิ่มเติม 58)	50 (อบจ. 9)	24.28
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	44	27	13.11
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	4	1.94
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	14	2	0.97
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	37	25	12.14
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จัดการ	17	8	3.88
รวม	206	116	56.32

สรุปผลการนำไปปฏิบัติของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 206 โครงการ
โครงการที่นำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 116 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ $\frac{116 \times 100}{206} = 56.32$

1.4 โครงการที่จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	โครงการที่บรรจุ ในแผนดำเนินงาน	โครงการที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	41	37	34.58
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	27	27	25.23
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	4	3.74
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	2	1.87
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	25	25	23.36
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จัดการ	8	8	7.48
รวม	107	103	96.26

สรุปผลการนำไปปฏิบัติของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 107 โครงการ
 โครงการที่นำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 103 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ $\frac{103 \times 100}{107} = 96.26$

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ตั้งไว้	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1)ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน 2)ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ	1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	41	37	16,489,400.00	15,990,700.00	96.98
รวม			41	37	16,489,400.00	15,990,700	96.98
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	1)ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 2)ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ	1)แผนงานสาธารณสุข 1)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2)แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3)แผนงานงบกลาง 4)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13 2 2 3 4	13 2 2 3 4	272,000.00 150,000.00 50,000.00 8,211,300.00 75,000.00	258,864.00 149,614.00 19,990.00 8,209,700.00 72,210.00	2.88 1.66 0.22 91.34 0.80
	3)การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	1)แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	3	3	230,000.00	95,504.00	1.06
รวม			27.00	27.00	8,988,300.00	8,805,882.00	97.97
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1)บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 2)ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1)แผนงานเคหะและชุมชน 2)แผนงานการเกษตร	2 2	2 2	30,000.00 30,000.00	14,120.00 23,180.00	23.53 38.63
รวม			4	4	60,000.00	37,300.00	62.17

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณที่ตั้งไว้
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	1)ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย	1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	70,000.00	68,640.00	76.27
	2)ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้	2)แผนงานการเกษตร	1	1	20,000.00	18,970.00	21.08
	3)ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง						
รวม			2	2	90,000.00	87,610.00	97.34
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	1)บริหารจัดการการศึกษา	1)แผนงานการศึกษา	20	20	3,673,235.00	3,554,018.30	92.84
	2)ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ	2)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	5	155,000.00	137,145.50	3.58
รวม			25	25	3,828,235.00	3,691,163.80	96.42
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและ การบริหารจัดการ	1)การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ	1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	10,000.00	9,790.00	0
	2)การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ	2)แผนงานงบกลาง	2	2	290,165.00	100,784.00	15.99
	การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน	3)แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	4	320,000.00	262,520.00	41.66
	3)ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4)แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	10,000.00	8,560.00	1.36
รวม			8	8	630,165.00	381,654.00	59.01
รวมทั้งสิ้น			107	103	30,086,100.00	28,994,309.80	96.37

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือตามโครงการ	10,000	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	ไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นป่าโมงน้อย - ร่องแดงตอนบน) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นป่าโมงน้อย - ร่องแดงตอนบน) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ม. ตาม มอก.213 - 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	299,000	1 ตุลาคม 2567 - 29 เมษายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นป่าโมงน้อย - ร่องแดงตอนบน) ตำบลป่าโมง	285,000.00	14,000.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (จากบ้านโนนค้อ - บ้านดอนพยอม) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (จากบ้านโนนค้อ - บ้านดอนพยอม) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ	300,000		โอนลดตั้งรายการใหม่ หมู่ที่ 6	300,000.00	- (เปลี่ยนแปลงตั้งรายการใหม่)

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
		กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ชม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนนรายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)					
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย - ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย - ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ชม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	1 ตุลาคม 2567 - 21 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย - ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	298,000.00	2,000.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (ซอย 3 ห้วยนางตุ้ม จากบ้านนายเนาว์ รุ่งแก้ว-ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (ซอย 3 ห้วยนางตุ้ม จากบ้านนายเนาว์ รุ่งแก้ว-ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ชม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้าง	300,000	1 ตุลาคม 2567 - 10 เมษายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (ซอย 3 ห้วยนางตุ้ม จากบ้านนายเนาว์ รุ่งแก้ว-ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	297,000.00	3,000.00

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
		ข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อม ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)					
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (จากสี่แยกนายนายหนูพร นิมนิก ไปนายนายวิชัย เนตรวงศ์) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (จากสี่แยกนายนายหนูพร นิมนิก ไปนายนายวิชัย เนตรวงศ์) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	1 ตุลาคม 2567 - 21 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (จากสี่แยกนายนายหนูพร นิมนิก ไปนายนายวิชัย เนตรวงศ์)	298,000.00	2,000.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (ซอยมียาชาว่า) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (ซอยมียาชาว่า) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	300,000	1 ตุลาคม 2567 - 21 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (ซอยมียาชาว่า) ตำบลป่าโมง	298,000.00	2,000.00

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
8	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ป่าโมง (ระยะที่ 1) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ป่าโมง (ระยะที่ 1) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	218,000	1 ตุลาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ป่าโมง(ระยะที่ 1)ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	216,000.00	2,000.00
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายบุญมี สารวันดี - บ้านนางวิทยา รัตนกุล) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายบุญมี สารวันดี - บ้านนางวิทยา รัตนกุล) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 130 ท่อน - บ่อพัก 13 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	182,000	1 ตุลาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2568	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายบุญมี สารวันดี - บ้านนางวิทยา รัตนกุล) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	181,000.00	1,000.00
10	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 4 ลบ.ม. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 4 ลบ.ม. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	271,000		โอนตั้งรายการใหม่ หมู่ที่ 5	286,800.00	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
11	โครงการขยายเขตประปา บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี (จากหนองกลางโคก - บ้าน นายจันทร์ คำประเสริฐ)	ขยายเขตประปา บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี (จากหนองกลางโคก - บ้าน นายจันทร์ คำประเสริฐ) โดยวางท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 210 เมตร	25,000	1 ตุลาคม 2567 - 28 สิงหาคม 2568	ขยายเขตประปา บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี (จากหนองกลางโคก - บ้าน นายจันทร์ คำประเสริฐ)	25,000.00	0
12	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคม บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	397,000	1 ตุลาคม 2567 - 17 มิถุนายน 2568	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	387,000.00	10,000.00
13	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคมและรั้วคอนกรีต ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคมและรั้วคอนกรีต ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	277,400		โอนลดตั้งรายการใหม่ หมู่ที่ 8	200,300.00	77,100.00
14	โครงการปรับปรุง อาคารศพด.บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ติดตั้งม่าน พีวีซี 29.10 ตารางเมตร -ผ้าฉาบเรียบ 30 ตารางเมตร	114,500	1 ตุลาคม 2567 - 27 พฤษภาคม 2568	ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	94,300.00	20,200.00

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
		-งานทาสีน้ำอะครีค 160 ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)					
15	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ติดตั้งม่าน พีวีซี 21 ตารางเมตร	49,400	1 ตุลาคม 2567 - 27 พฤษภาคม 2568	ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	41,200.00	8,200.00
	รวมจำนวน 15 โครงการ		3,343,300			3,207,600	151,500

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสายทาง อบ.ถ.162-002 บ้านคำกลาง - บ้านป่าโมงน้อย (ซอยเบิกบาน) ตำบลป่าโมง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสายทาง อบ.ถ.162-002 บ้านคำกลาง - บ้านป่าโมงน้อย (ซอยเบิกบาน) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	2,400,000	1 ตุลาคม 2567 4 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสายทาง อบ.ถ.162-002 บ้านคำกลาง - บ้านป่าโมงน้อย (ซอยเบิกบาน) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	1,776,000	624,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสายทาง อบ.ถ.162-009 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสายทาง อบ.ถ.162-009 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	1,500,000	1 ตุลาคม 2567 16 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสายทาง อบ.ถ.162-009 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	1,100,000	400,000
	รวมจำนวน 2 โครงการ		3,900,000			2,876,000	1,024,000

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ			1,024,000			891,000	133,000
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) รหัสสายทาง อบ.ถ.162-23 ซอยสามัคคี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) รหัสสายทาง อบ.ถ.162-23 ซอยสามัคคี บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-7-201 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	497,900 อบต.	1 มิถุนายน 2568 - 22 กันยายน 2568	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) รหัสสายทาง อบ.ถ.162-23 ซอยสามัคคี บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2	495,000	2,900
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162-13บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 – บ้านโนนจิก ตำบลนาสว่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162-13 บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 – บ้านโนนจิกตำบลนาสว่าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ ท1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	398,900 อบต.	1 มิถุนายน 2568 - 22 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162-13 บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 – บ้านโนนจิกตำบลนาสว่าง	396,000	2,900
		รวมงบประมาณ	896,800			891,000	5,800

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (บ้านป่าโมงใหญ่-บ้านกระเบื้อง) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (บ้านป่าโมงใหญ่-บ้านกระเบื้อง) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	373,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 - 24 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (บ้านป่าโมงใหญ่-บ้านกระเบื้อง) ตำบลป่าโมง	370,000.00	3,000.00
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิดบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางจันทร์ ทองศรี - บ้านนายสมบุญ มุกกันท์) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางจันทร์ ทองศรี - บ้านนายสมบุญ มุกกันท์) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ขนาดภายใน 0.30 X 0.30 เมตร (ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร) ยาว 129.50 เมตร และขยายไหล่ทางคอนกรีตพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง)พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย	439,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 - 22 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางจันทร์ ทองศรี - บ้านนายสมบุญ มุกกันท์) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	435,000.00	4,000

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางละเอียด เร่งศึก - บ้านป่าห้วย) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางละเอียด เร่งศึก - บ้านป่าห้วย) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	498,400 อบต.	11 ธันวาคม 2567 29 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางละเอียด เร่งศึก - บ้านป่าห้วย) ตำบลป่าโมง	473,000.00	25,400
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าห้วย หมู่ที่ 4 (จากถนน 24 -ข้างวัดป่าห้วย ไปสวนยางนางพิมพ์ เบลซอล) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าห้วย หมู่ที่ 4 (จากจากถนน 24 -ข้างวัดป่าห้วย ไปสวนยางนางพิมพ์ เบลซอล) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	498,400 อบต.	11 ธันวาคม 2567 24 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าห้วย หมู่ที่ 4 (จากจากถนน 24 -ข้างวัดป่าห้วย ไปสวนยางนางพิมพ์ เบลซอล) ตำบลป่าโมง	465,000.00	33,400

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแคน บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (จ่ายขาด)	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต เสริมเหล็กห้วยแคน(ช่วงนางางสบาย) บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข.2527 (พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	495,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 1 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต เสริมเหล็กห้วยแคน (ช่วงนางางสบาย) บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง	494,000.00	1,000.00
6	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,124 ตารางเมตร 2.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร(พร้อมป้าย โครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	470,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 22 กรกฎาคม 2568	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6	466,000.00	4,000
7	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กร่องสวน บ้านหนองย้าเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องสวน บ้านหนองย้าเต่าหมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด สันฝายสูง 1.50 เมตรผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตรรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 (พร้อมป้าย โครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	495,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 11 กรกฎาคม 2568	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต เสริมเหล็กร่องสวน บ้านหนองย้าเต่าหมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง	490,000	5,000

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้านดอนพยอม - บ้านโนนค้อ) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้านดอนพยอม-บ้านโนนค้อ) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนดจำนวน 1 ป้าย)	496,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 9 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้านดอนพยอม-บ้านโนนค้อ)	441,400	54,600
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผ่อง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองผ่อง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1.ยกরণพื้นดินสร้างคันทาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,750 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับตลอดสาย 2. ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับตลอดสาย 3. วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร 2 แห่งๆละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนดจำนวน 1 ป้าย)	290,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 4 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองผ่อง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	276,000.00	14,000.00

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงหมู่ที่ 10 (ซอยอุดมสุข) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงหมู่ที่ 10 (ซอยอุดมสุข) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 699 ตร.ม โดยใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตามมอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง(พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	432,900 อบต.	11 ธันวาคม 2567 24 มิถุนายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงหมู่ที่ 10 (ซอยอุดมสุข) ตำบลป่าโมง	415,700.00	17,200.00
11	โครงการขุดลอกร่องเหล้าตอนล่าง บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ขุดลอกร่องเหล้าตอนล่าง บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ขุดลอกใหม่รวม กว้าง 15.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,160 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันคู รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	497,000 อบต.	11 ธันวาคม 2567 16 มิถุนายน 2568	ขุดลอกร่องเหล้าตอนล่าง บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	497,000.00	0
	รวมจำนวน 11 โครงการ		4,984,700			4,823,100	161,600

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2/2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมงใหญ่ (เส้น 24 - วัดป่าโมง) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมงใหญ่ (เส้น 24 - วัดป่าโมง) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ.-7-201	499,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 19 กันยายน 2568	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมงใหญ่ (เส้น 24 - วัดป่าโมง) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง	496,000	3,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ซอย 3 (จากบ้านนางสมจิตร ประจัญยุทธ์ - บ้านนายคำไถ่ คำมุงกุล) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ซอย 3 (จากบ้านนางสมจิตร ประจัญยุทธ์ - บ้านนายคำไถ่ คำมุงกุล) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ม. ตาม มอก.213 - 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 3 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ซอย 3 (จากบ้านนางสมจิตร ประจัญยุทธ์ - บ้านนายคำไถ่ คำมุงกุล) ตำบลป่าโมง	297,000	3,000

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (หน้าบ้านนายพรชัย สร้อยสิงห์) ตำบลป่าโมง อำเภอดেখুদ্দম จังหวัดอุบลราชธานี	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (หน้าบ้านนายพรชัย สร้อยสิงห์) ตำบลป่าโมง อำเภอดেখুদ্দম จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 63 ท่อน -บ่อพัก 5 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	82,900 อบต.	23 เมษายน 2568 - 20 สิงหาคม 2568	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (หน้าบ้านนายพรชัย สร้อยสิงห์) ตำบลป่าโมง อำเภอดেখুদ্দম	81,400	1,500
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมน้อย หมู่ที่ 3 (สายรองแดง - บ้านนายไธ สำโรง) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมน้อย หมู่ที่ 3 (สายรองแดง - บ้านนายไธ สำโรง) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 366 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก. 213-2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนนรายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	217,100 อบต.	23 เมษายน 2568 - 29 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมน้อย หมู่ที่ 3 (สายรองแดง - บ้านนายไธ สำโรง)	215,000	2,100
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (ช่วงนางงหนูจันทร์ สายโนนม่วง) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ช่วงนางงหนูจันทร์ สายโนนม่วง) ตำบลป่าโมงขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213-2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตรหรือ ตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 29 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ช่วงนางงหนูจันทร์ สายโนนม่วง)	298,000	2,000

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายอรุณ - สระน้ำคำกลาง) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายอรุณ - สระน้ำคำกลาง) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 194 ท่อน -บ่อพัก 21 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	329,400 อบต.	23 เมษายน 2568 - 4 สิงหาคม 2568	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายอรุณ - สระน้ำคำกลาง)	323,500	5,900
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ 1 จากนายบุญมา - นานางบัวสอน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง สายที่ 2 จากหมู่ที่ 6 -สะพานห้วยข้าวสารผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ม. กว้างตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 3 กันยายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	297,000	3,000

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางไขแก้ว ชันทวัฒน์ - นานางทองแดง วงษ์มาเกษ) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางไขแก้ว ชันทวัฒน์ - นานางทองแดง วงษ์มาเกษ) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ชม.ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 21 ตุลาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางไขแก้ว ชันทวัฒน์ - นานางทองแดง วงษ์มาเกษ) ตำบลป่าโมง	298,000	2,000
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบดบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้าน นายบัวกัน อานนท์ - บ้านนายสวาท คำสอน) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาบดบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้าน นายบัวกัน อานนท์ - บ้านนายสวาท คำสอน) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ขนาดภายใน 0.30 X 0.30 เมตร (ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร) ยาว 95 เมตร	294,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 4 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาบดบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้าน นายบัวกัน อานนท์ - บ้านนายสวาท คำสอน) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	258,000	36,000
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผุง หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญมี - นานายจำปา) ตำบลป่าโมง อำเภอดุสิต จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผุง หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญมี-นานายจำปา) ตำบลป่าโมง อำเภอดุสิต จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ชม.	300,000 อบต.	23 เมษายน 2568 - 14 พฤศจิกายน 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผุง หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญมี-นานายจำปา) ตำบลป่าโมง อำเภอดุสิต จ.อุบลราชธานี	299,000	1,000

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
		ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง					
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมง (ซอยจันทร์พวง) หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมง (ซอยจันทร์พวง) หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร 2.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.45 เมตร ยาว 19.80 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 127.71 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-7-201	286,900 อบต.	23 เมษายน 2568 - 12 กันยายน 2568	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมง (ซอยจันทร์พวง) หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	284,000	2,900
	รวมจำนวน 11 โครงการ		3,209,300			3,146,900	62,400

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) (โครงการเพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายหนูนิล - บ้านนางปุ่น) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายหนูนิล - บ้านนางปุ่น) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 204 ท่อน -บ่อพัก 21 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	286,800	23 เมษายน 2568 - 27 สิงหาคม 2568	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายหนูนิล - บ้านนางปุ่น) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	284,800.00	2,000.00
2	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง สูง 1.60 เมตร ยาว 17 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.ป่าโมง	30,100	23 เมษายน 2568 - 4 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8	30,100.00	0.00
3	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า หมู่บ้านบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 5.50 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.ป่าโมง	112,300	23 เมษายน 2568 - 25 กันยายน 2568	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง	112,300.00	0.00
4	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างห้องน้ำ ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง กว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.80 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	57,900	23 เมษายน 2568 - 4 สิงหาคม 2568	ก่อสร้างห้องน้ำ ศาลาประชาคม บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง	57,900.00	0.00

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
5	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและตาข่ายกันฟุตบอลสนามกีฬากองการบริหารส่วนตำบลป่าโมง	มีสนามฟุตบอลที่มีมาตรฐาน มีแสงสว่างเพียงพอและตาข่ายกันฟุตบอล ไว้บริการประชาชน ในการออกกำลังกาย	265,000	23 เมษายน 2568 - 4 มิถุนายน 2568	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและตาข่ายกันฟุตบอลสนามกีฬาท.ป่าโมง	263,000.00	2,000.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (จากนา นางบัวสอน - นานายพิริยง) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (จากนา นางบัวสอน - นานายพิริยง) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	300,000	23 เมษายน 2568 - 21 ตุลาคม 2568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (จากนา นางบัวสอน - นานายพิริยง) ตำบลป่าโมง	298,000.00	2,000.00
	รวมจำนวน 6 โครงการ		1,052,100			1,046,100	6,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

2.1.1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่างๆ	20,000	1 ตุลาคม 2567 30 มิถุนายน 2568	ดำเนินการแล้ว	15,340	4,660.00
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจของ อปท.	47,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2568	ดำเนินการแล้ว	40,230	6,770.00
3	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจำนวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทต่อครั้งของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท)	5,000	1 ตุลาคม 2567 31 มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	3,294	1,706.00

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
6	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
7	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
8	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
9	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
10	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
11	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
12	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
13	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
	รวม 13 โครงการ	-	272,000			258,864	13,136

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	8 กุมภาพันธ์ 2568	จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประชาชนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	99,694.00	306.00
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	50,000	19 - 24 มีนาคม 2568	จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	49,920	80.00
	รวม จำนวน 2 โครงการ	-	150,000			149,614	386.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	19,990	10.00
2	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรบริหารส่วนตำบลป่าโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรบริหารส่วนตำบลป่าโมง	30,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-	30,000.00
	รวมจำนวน 2 โครงการ	-	50,000			19,990	30,010

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.3) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้สูงอายุภายในตำบลป่าโมง	6,622,300	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	6,621,700	600.00
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้พิการภายในตำบลป่าโมง	1,511,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	1,510,000	1,000.00
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในตำบล ป่าโมง	78,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	78,000	0.00
	รวมจำนวน 3 โครงการ		8,211,300			8,209,700	1,600.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเดชอุดม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเดชอุดม	20,000	24 มิถุนายน 2568	ดำเนินการอุดหนุนอำเภอเดชอุดม	20,000	0.00
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2568	ดำเนินการแล้ว	18,940	1,060.00
3	สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	15,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 29 กรกฎาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	14,110.00	890.00
4	อบต. สัญจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ อบต.สัญจร	20,000	1 ตุลาคม 2567 30 เมษายน 2568	จัดทำโครงการ อบต.สัญจร เพื่อออกให้บริการและประชาสัมพันธ์ งาน ของ อบต.ป่าโมง	19,160	840.00
	รวมจำนวน 4 โครงการ		75,000			72,210	2,790.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.3) กลยุทธ์ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.3.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ (ศูนย์ อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	60,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	จ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	45,900	14,100.00
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	18,140.00	1,860.00
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	150,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินช่วยเหลือ ผู้ประสบวาทภัย	31,464	118,536.00
	รวมจำนวน 3 โครงการ	-	230,000			95,504	134,496

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล : ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1.1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย	20,000	17 มกราคม 2568	จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย ให้กับประชาชนตำบลป่าโมง	14,120	5,880
2	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	10,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) โดยไม่ใช้งบประมาณ	0	10,000.00
รวมจำนวน 2 โครงการ			30,000			14,120	15,880

3.1.2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)	10,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	9,640	360
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	13,540	6,460
รวมจำนวน 2 โครงการ		-	30,000			23,180	6,820

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4.1.1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568	จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	18,970	1,030
	รวมจำนวน 1 โครงการ	-	20,000			18,970	1,030

4.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	70,000	3 - 4 เมษายน 2568	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	68,640	1,360
	รวมจำนวน 1 โครงการ	-	70,000			68,640	1,360

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	จัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็ก	30,000	11 มกราคม 2568	จัดงานวันเด็ก ได้ทำกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ	30,000.00	0.00
2	เสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	1 ตุลาคม 2567 31 สิงหาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	16,632.00	3,368.00
3	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าโมง	เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ เด็ก ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าโมง ได้มีนมรับประทาน	789,718	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ.และ ศพด ในสังกัด อบต.ป่าโมง	760,566.30	29,151.70
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียนบ้านป่าโมง ได้มีอาหารกลางวันรับประทาน	742,100	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง	737,396.00	4,704.00
5	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียนบ้านโนนค้อ ได้มีอาหารกลางวันรับประทาน	1,024,100	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ	1,018,248.00	5,852.00

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
6	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียน บ้านป่าหวาย ได้มีอาหารกลางวัน รับประทาน	249,600	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย	249,300.00	300.00
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลาง วันรับประทานครบทุกคน	231,660	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่ ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่	230,868.00	792.00
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลาง วันรับประทานครบทุกคน	335,160	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่ ศพด.หนองผอง	303,408.00	31,752.00
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	71,356	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	70,992.00	364.00
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	74,936	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	70,992.00	3,944.00
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	4,600	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	2,800.00	1,800.00
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	7,600	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	4,200.00	3,400.00

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	6,670	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	4,060.00	2,610.00
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผุง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	11,020	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	6,090.00	4,930.00
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	7,475	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	4,550.00	2,925.00
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผุง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	12,350	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	6,825.00	5,525.00
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	11,270	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	6,860.00	4,410.00
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผุง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	18,620	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	10,290.00	8,330.00

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
19	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลป่าโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลป่าโมง	20,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	15,572.00	4,428.00
20	โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้ การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้ การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	5,000	1 ตุลาคม 2567 30 มิถุนายน 2568	โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้ การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	4,369.00	631.00
	รวมจำนวน 20 โครงการ	-	3,673,235			3,554,018.30	119,217

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

5.1.2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
1	อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อรักษาวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	20,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียน	17,762.00	2,238.00
2	ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาหรือ รัฐพิธีต่างๆ	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงาม	20,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	จ่ายค่าพิธีการทางศาสนาหรือ รัฐพิธีต่างๆ	5,300.00	14,700.00
3	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	30,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	30000.00	0.00
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัด ทำต้นเทียนพรรษา (ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่อำเภอเดชอุดม)	เพื่อสนับสนุนการจัดทำ ต้นเทียนพรรษาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อำเภอเดชอุดม	55,000	14 ธันวาคม 2566	อุดหนุน ทม.เมืองเดช ค่าจัดทำต้นเทียน พรรษา (ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ อำเภอเดชอุดม)	55,000.00	0.00
5	อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย	เพื่อจัดกิจกรรมและอนุรักษ์ ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย	30,000	1 ตุลาคม 2567 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	29,083.50	916.50
	รวมจำนวน 5 โครงการ	-	155,000			137,145.50	17,854.50

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการอูบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอูบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day)	10,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ	9,790	
	รวมจำนวน 1 โครงการ		10,000			9,790	

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.2) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	200,165	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการ	26,876	173,289
2	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	90,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าโมง	73,908	16,092
	รวมจำนวน 2 โครงการ		290,165			100,784	189,381

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2568	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	8,180	11,820
2	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น	250,000	12 - 14 มีนาคม 2568	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น	204,340	45,660
3	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	เพื่อเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ป่าโมง	30,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	30,000	0.00
4	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	20,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	20,000	0.00
	รวมจำนวน 4 โครงการ	-	320,000	0	0	262,520	57,480

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.4) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อู่โคก-บริโคก	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ อู่โคก - บริโคก	10,000	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ดำเนินการแล้ว	8,560	1,440
	รวมจำนวน 1 โครงการ		10,000			8,560	1,440

ส่วนที่ 3

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	18
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(10)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(4)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(4)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.8 แผนงาน	(5)	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4)
รวมคะแนน	100	95

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	20 (3)
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	(2)
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(2)	(2)
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	(2)
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	(2)
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	(2)
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	(2)
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	(2)
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	(3)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	20 (5)
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	(3)
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	(3)
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	(2)
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติสัมพันธ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	(3)
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT- Therat (อุปสรรค)	(3)	(2)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60 (10)	60 (10)
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0	(10)	(10)
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	(4)
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	(4)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4)
รวมคะแนน		100	95

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดেখুদম จังหวัดอุบลราชธานี**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	10
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	10	10
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	10
4. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	10	10

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	58 (5)
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร คือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	(5)
5.4 โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึด วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	(5)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.6 โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	(5)
5.7 โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(5)	(5)
5.8 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	(5)
5.9 งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	(5)
5.10 มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	(3)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	(5)
รวมคะแนน		100	98

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลป่าโมง โดยเฉลี่ยระยะทาง 4,382 เมตร ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1,097 เมตร ก่อสร้างถนนลูกรัง เฉลี่ยระยะทาง 1,000 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยเฉลี่ยระยะทาง 1,382 เมตร ขยายเขตประปา เฉลี่ยระยะทาง 210 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม มีการก่อสร้างฝายน้ำล้นจำนวน 2 แห่ง และชุดลอกร่องเหล้า จำนวน 1 แห่ง อีกทั้งยังมีการก่อสร้างและต่อเติมศาลาประชาคมให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าโมง เพื่อเป็นการบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าโมง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี ประชาชนในพื้นที่ อบต.ป่าโมง ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความปรองดองให้กับชุมชน

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับชุมชน มีการดำเนินการธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลป่าโมงได้รู้จักการคัดแยกขยะและนำกลับมาสร้างรายได้พร้อมทั้งมีสวัสดิการในรูปแบบการสงเคราะห์เงินฌาปนกิจให้กับสมาชิกด้วย และ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเพื่อลดภาวะโลกร้อนและมลพิษต่างๆ

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- มีการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มรายได้โดยจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าโมง และ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

-มีการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการจัดบริหารจัดการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผูง

ซึ่งเป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการที่ดี สมส่วน สมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานที่ บุคลากร อาหาร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมในการดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย และ เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและ จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆตามวัยที่เหมาะสม

- สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลป่าโมง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมด้านการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

- พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้ามาบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย กฎระเบียบต่างๆให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวมถึงจัดให้อุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการประชาชนได้อย่างทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Thailand 4.0

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำนวน 107 โครงการ และได้ประสานดำเนินงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 9 โครงการ รวมเป็น 116 โครงการจากโครงการทั้งหมด 206 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.32 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2568 และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 107 โครงการและได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.26 ของโครงการทั้งหมดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้ทั้งหมด

2.ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้ทำให้บางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้าและบางโครงการก็ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

1. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้ง โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมชลประทาน เป็นต้น

2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงอย่างต่อเนื่อง

4. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ภาคผนวก